

103 年度作業計畫

主辦單位(蒙藏委員會 / 藏事處) 2014/3/4 下午 03:04:05

壹、計畫概要

一、基本資料

計畫名稱	西藏政策之研究規劃與情勢研判	院核計畫編號	1030337
主管機關	蒙藏委員會	計畫類別	社會發展
主辦機關(單位)	蒙藏委員會(藏事處)	列管級別	部會管制
共同主辦機關(中央)	蒙藏委員會(參事現況)	管考週期	季報
共同主辦機關(地方)		計畫期程	103/01/01~103/12/31
計畫總經費(千元)	2,870	當年度經費(千元)	2,870
隸屬專案(編號)		是否為計畫型補助事項	否
施政分類	外交僑務及兩岸(兩岸協商及大陸情勢、兩岸文教)文化及觀光(對藏關係)	是否為促進民間參與計畫	否
執行地點		是否為跨部會院管制計畫	否
計畫緣起	<p>一、為掌握西藏議題之情勢變化，蒐集西藏情勢及現況資訊，提升對西藏問題研究之深度與廣度，進行相關議題探討與研究，匯集國內外學者對西藏事務的意見與觀點，提升國內學術研究能量，並作為規劃西藏政策及處理兩岸關係之參考。</p> <p>二、有效運用蒙藏現況資料，適時提出分析及研判，提供政府訂定蒙藏政策之參考，及一般民眾對蒙藏現況之了解；強化蒙藏現況研究，系統化地掌握蒙藏現況資訊，便利研究人員迅速查詢資料，增進資料流通與運用，提昇蒙藏研究水準。</p>		
計畫總目標	<p>一、廣泛蒐集海內外西藏情勢資訊，撰寫研究分析報告，適時掌握各項情勢變化，並籌辦西藏學術國際研討會，匯集海內外學者專家研究西藏學術的觀點與看法，持續關注西藏問題發展，並作為政府發展兩岸關係的輔助參考。</p> <p>二、蒐集蒙藏現況資料，定期摘錄「蒙藏新聞大事紀」及彙編「最新蒙藏重要訊息」。邀請國內外學者及本會同仁撰寫蒙藏專文並出版「蒙藏季刊」。推動紙本資料電子化，持續建置蒙藏現況資料檢索。</p>		

註：本計畫與去年度 [1020198 西藏政策之研究規劃與情勢研判](#) 為關聯計畫。

聯絡人

職稱	姓名	電話	傳真	Email
科長	陳雅芳	02-23566467	02-23416339	mtac077@mtac.gov.tw
科員	呂嘉麗	02-23566467	02-23512270	mtac080@mtac.gov.tw

二、中長程計畫概要

(一)分年經費編列與使用

(單位：千元)

· 本計畫為單一年度計畫無須填寫本項

(二)分年工作摘要及進度

年度	工作摘要	累計預定進度 (%)	累計預定支用數(千元)
103	一、廣泛蒐集西藏情勢及現況資訊，辦理西藏政策、現況之評估調查研究，並規劃辦理相關座談或學術研討會，匯集學者專家對相關問題之分析研判，建構學術交流平台，拓展我國參與西藏事務之研究與網絡，並提供決策及相關機關處理兩岸事務參考。 二、蒐集蒙藏現況資料，定期摘錄「蒙藏新聞大事紀」，及彙編「最新蒙藏重要訊息」；邀請國內外學者及本會同仁撰寫蒙藏專文並出版「蒙藏季刊」；推動紙本資料電子化，持續建置蒙藏現況資料檢索。	100	2,870
備註			

(註：本計畫與去年度 1020198 西藏政策之研究規劃與情勢研判為關聯計畫，

貳、本年度可支用預算來源及用途

一、預算來源

(單位：千元)

項目	中央預算	地方預算(自籌款)	小計	
公務預算	年編預算	2,870	0	2,870
	以前年度保留	0	0	0
	追加減預算	0	0	0
	預備金	0	0	0
特別預算	年編預算	0	0	0
	以前年度保留	0	0	0
	預備金	0	0	0
基金預算	年編預算	0	0	0
	以前年度保留	0	0	0
	奉准先行辦理	0	0	0
小計	2,870	0	2,870	
總計(全年度可支用預算數)	2,870			
備註				

二、用途

(單位：千元)

分支計畫或用途別科目	經常門	資本門	小計	說明
研蒐各項藏情資訊，撰寫輿情分析報告、辦理西藏學術國際研討會	1,324	0	1,324	
強化蒙藏現況之研判	1,546	0	1,546	
小計	2,870	0	2,870	
備註				

參、本年度工作摘要及進度

一、年度目標

年度目標總說明

一、廣泛蒐集海內外西藏情勢資訊，撰寫研究分析報告，適時掌握各項情勢變化，並籌辦西藏學術國際研討會，匯集海內外學者專家研究西藏學術的觀點與看法，持續關注西藏問題發展，並作為政府發展兩岸關係的輔助參考。

二、蒐集蒙藏現況資料，定期摘錄「蒙藏新聞大事紀」及彙編「最新蒙藏重要訊息」。邀請國內外學者及本會同仁撰寫蒙藏專文並出版「蒙藏季刊」。推動紙本資料電子化，持續建置蒙藏現況資料檢索。

工作項目年度目標

1030337-001 研蒐各項藏情資訊，撰寫輿情分析報告、辦理西藏學術國際研討會

1.1 辦理業務研討會、座談會(預定完成 1.00 場次)

1030337-002 強化蒙藏現況之研判

2.1 出版蒙藏專文或評析(預定完成 9.00 篇)

2.2 系統檢索、點月次數(預定完成 5500.00 次)

二、工作項目

序號	工作項目名稱	期程	權重 (%)	辦理層級	指定機關	核定經費
1030337-001	研蒐各項藏情資訊，撰寫輿情分析報告、辦理西藏學術國際研討會	103/01/01~103/12/31	50	中央自辦		1,324
1030337-002	強化蒙藏現況之研判	103/01/01~103/12/31	50	中央自辦	蒙藏委員會(參事現況)	1,546

三、進度計算基準

混合：工作天 10% 工作量 40% 預算值 50%

四、年度工作項目分月工作摘要及進度

工作項目 1030337-001：研蒐各項藏情資訊，撰寫輿情分析報告、辦理西藏學術國際研討會

(1) 基本資料

工作項目名稱	研蒐各項藏情資訊，撰寫輿情分析報告、辦理西藏學術國際研討會	工作項目(標號)	1030337-001
主辦機關		核定經費(千元)	1,324
工作項目期程	103/01/01~103/12/31	執行方式	中央自辦
核定日期		權重	50%
工作效益及概述	辦理西藏學術國際研討會，深入瞭解海內外藏學研究發展趨勢，促進海內外藏學學者專家交流，拓展國內蒙藏研究領域，強化爾後蒙藏研究交流管道，與全球藏學研究接軌，以提振我國蒙藏研究風氣，鼓勵國內專家學者及學子投入蒙藏研究領域，提供我政府規劃西藏政策參考運用。		

職稱	姓名	聯絡電話	傳真電話	電子信箱
科長	陳雅芳	02-23566467	02-23416339	mtac077@mtac.gov.tw

(2) 工作項目目標

項次	工作內容類別	工作內容	單位	截至上年度 總累計目標執行數	年度目標	總目標
1.3	活動及文宣	辦理業務研討會、座談會	場次	0.00	1.00	1.00

(3) 分月工作摘要及進度

月份	工作摘要	查核點	年累計預定進度(%)	年累計預定支用數(千元)
3	1.蒐集藏情資訊 2.籌備規劃西藏學術國際研討會	●1.蒐集西藏網路訊息 2.聯繫相關人員，撰擬計畫書(預定103/03/31 完成)	20	0
6	1.蒐集藏情資訊 2.辦理西藏學術國際研討會前置作業	●1.蒐集西藏網路訊息 2.聯繫撰稿學者並洽定交稿時程(預定103/06/30 完成)	40	0
9	1.蒐集藏情資訊 2.辦理西藏學術國際研討會前置作業	●1.蒐集西藏網路訊息 2.召開工作會議(預	70	90

		定 103/09/30 完成)		
12	1.蒐集藏情資訊，撰寫輿情報告 2.辦理西藏學術國際研討會暨經費核銷	●1.蒐集西藏網路訊息 2.辦理會議暨經費核銷(預定 103/12/31 完成)	100	1,324

工作項目 1030337-002：強化蒙藏現況之研判

(1) 基本資料

工作項目名稱	強化蒙藏現況之研判	工作項目(標號)	1030337-002
主辦機關	蒙藏委員會(參事現況)	核定經費(千元)	1,546
工作項目日期	103/01/01~103/12/31	執行方式	中央自辦
核定日期		權重	50%
工作效益及概述	一、出版「蒙藏季刊」：蒐集蒙藏現況資料，定期摘錄「蒙藏新聞大事紀」，及彙編「最新蒙藏重要訊息」、邀請國內外學者及本會同仁撰寫蒙藏專文。 二、提升各界使用系統檢索資料次數：推動紙本資料電子化，持續建置蒙藏現況資料檢索，並提升使用頻率。		

職稱	姓名	聯絡電話	傳真電話	電子信箱
科員	呂嘉麗	02-23566467	02-23512270	mtac080@mtac.gov.tw

(2) 工作項目目標

項次	工作內容類別	工作內容	單位	截至上年度 總累計目標執行數	年度目標	總目標
2.1	研究發展	出版蒙藏專文或評析	篇	0.00	9.00	9.00
2.2	研究發展	系統檢索、點月次數	次	0.00	5500.00	5500.00

(3) 分月工作摘要及進度

月份	工作摘要	查核點	年累計預定進度(%)	年累計預定支用數(千元)
3	邀請國內外學者及本會同仁撰寫專文；強化民眾使用資料庫；完成第 23 卷 1 期「蒙藏季刊」美編排版；發行第 22 卷 4 期「蒙藏季刊電子報」。	●專文 2 篇、民眾使用資料庫 1400 次、美編排版 1 期、發行電子報 1 期(預定 103/03/31 完成)	20	65
6	邀請國內外學者及本會同仁撰寫專文；強化民眾使用資料庫；出版第 23 卷 1 期「蒙藏季刊」暨「蒙藏季刊	●專文 3 篇；民眾使用資料庫 1400 次、季	50	483

	電子報」；完成第 23 卷 2 期「蒙藏季刊」美編排版。	刊出版 1 期、上網 1 期、發行電子報 1 期(預定 103/06/30 完成)		
9	邀請國內外學者及本會同仁撰寫專文；出版第 23 卷 2 期「蒙藏季刊」；辦理季刊英譯及上網；發行第 23 卷 2 期「蒙藏季刊電子報」。	●專文 2 篇、民眾使用資料庫 1400 次、季刊出版 1 期、上網 1 期、發行電子報 1 期(預定 103/09/30 完成)	60	803
12	邀請國內外學者及本會同仁撰寫專文；強化民眾使用資料庫；出版第 23 卷 3、4 期「蒙藏季刊」；辦理季刊英譯及上網；發行第 23 卷 3 期「蒙藏季刊電子報」；蒐集及訂閱蒙藏報紙、期刊及相關圖書資料。	●專文 2 篇；民眾使用資料庫 1400 次、季刊 2 期；上網 1 期；訂購報紙、期刊簽訂合約 2 種；發行電子報 1 期；資料建置上線(預定 103/12/31 完成)	100	1,546

五、整體計畫工作摘要及進度

(一) 整體計畫工作項目年度目標

編號	工作內容類別	工作內容	單位	截至上年度 總累計目標執行數	年度目標	總目標
1.1	活動及文宣	辦理業務研討會、座談會	場次	0.00	1.00	1.00
2.1	研究發展	出版蒙藏專文或評析	篇	0.00	9.00	9.00
2.2	研究發展	系統檢索、點月次數	次	0.00	5500.00	5500.00

(二) 整體計畫工作項目摘要及進度

月份	工作摘要	查核點	年累計預定進度(%)	年累計預定支用數(千元)
			總累計預定進度(%)	總累計預定支用數(千元)
3	1030337-001：研蒐各項藏情資訊，撰寫輿情分析報告、辦理西藏學術國際研討會	●1.蒐集西藏網路訊息 2.聯繫相關人員，撰擬計畫書(預定 103/03/31 完成)	20.00	65
			20.00	65
	1.蒐集藏情資訊			

	2.籌備規劃西藏學術國際研討會			
	1030337-002：強化蒙藏現況之研判 邀請國內外學者及本會同仁撰寫專文；強化民眾使用資料庫；完成第 23 卷 1 期「蒙藏季刊」美編排版；發行第 22 卷 4 期「蒙藏季刊電子報」。	●專文 2 篇、民眾使用資料庫 1400 次、美編排版 1 期、發行電子報 1 期(預定 103/03/31 完成)		
6	1030337-001：研蒐各項藏情資訊，撰寫輿情分析報告、辦理西藏學術國際研討會 1.蒐集藏情資訊 2.辦理西藏學術國際研討會前置作業	●1.蒐集西藏網路訊息 2.聯繫撰稿學者並洽定交稿時程(預定 103/06/30 完成)	45.00	483
	1030337-002：強化蒙藏現況之研判 邀請國內外學者及本會同仁撰寫專文；強化民眾使用資料庫；出版第 23 卷 1 期「蒙藏季刊」暨「蒙藏季刊電子報」；完成第 23 卷 2 期「蒙藏季刊」美編排版。	●專文 3 篇；民眾使用資料庫 1400 次、季刊出版 1 期、上網 1 期、發行電子報 1 期(預定 103/06/30 完成)	45.00	483
9	1030337-001：研蒐各項藏情資訊，撰寫輿情分析報告、辦理西藏學術國際研討會 1.蒐集藏情資訊 2.辦理西藏學術國際研討會前置作業	●1.蒐集西藏網路訊息 2.召開工作會議(預定 103/09/30 完成)	65.00	893
	1030337-002：強化蒙藏現況之研判 邀請國內外學者及本會同仁撰寫專文；出版第 23 卷 2 期「蒙藏季刊」；辦理季刊英譯及上網；發行第 23 卷 2 期「蒙藏季刊電子報」。	●專文 2 篇、民眾使用資料庫 1400 次、季刊出版 1 期、上網 1 期、發行電子報 1 期(預定 103/09/30 完成)	65.00	893
12	1030337-001：研蒐各項藏情資訊，撰寫輿情分析報告、辦理西藏學術國際研討會	●1.蒐集西藏網路訊息 2.辦理會議暨經費核銷(預定 103/12/31 完成)	100.00 100.00	2,870 2,870

1.蒐集藏情資訊，撰寫輿情報告 2.辦理西藏學術國際研討會暨經費核銷			
1030337-002：強化蒙藏現況之研判 邀請國內外學者及本會同仁撰寫專文；強化民眾使用資料庫；出版第 23 卷 3、4 期「蒙藏季刊」；辦理季刊英譯及上網；發行第 23 卷 3 期「蒙藏季刊電子報」；蒐集及訂閱蒙藏報紙、期刊及相關圖書資料。	●專文 2 篇；民眾使用資料庫 1400 次、季刊 2 期；上網 1 期；訂購報紙、期刊簽訂合約 2 種；發行電子報 1 期；資料建置上線(預定 103/12/31 完成)		

六、工作項目所屬工作/標案概要

序號	工作項目名稱	工作/標案編號	工作/標案名稱	執行地點(縣市鄉鎮市)	工作/標案數		核定總經費(千元)
					已結	未結	
合計					0	0	0

肆、管考基準

一、共同項目

共同項目權數(%): 100

項目名稱	權數(%)
共同項目	100
計畫挑戰性	20
計畫達成度	35
預算執行率	35
行政作業	10

二、自訂項目

伍、附件

一、中長程計畫附件資料，未上載之原因：

尚未填寫未上載之原因。

二、計畫附件資料