

## 104 年度作業計畫

主辦單位(蒙藏委員會 / 編譯室) 2015/2/26 下午 05:50:02

### 壹、計畫概要

#### 一、基本資料

計畫名稱	發揮蒙藏文化社教功能	院核計畫編號	1040161
主管機關	蒙藏委員會	計畫類別	社會發展
主辦機關(單位)	蒙藏委員會(編譯室)	列管級別	部會管制
共同主辦機關(中央)	蒙藏委員會(編譯室)	管考週期	季報
共同主辦機關(地方)		計畫期程	104/01/01~104/12/31
計畫總經費(千元)	6,717	當年度經費(千元)	6,717
隸屬專案(編號)		是否為計畫型補助事項	否
施政分類	外交僑務及兩岸(兩岸文教) 文化及觀光(蒙藏文化交流)	是否為促進民間參與計畫	否
執行地點	全國	是否為跨部會計畫	否
計畫緣起	為宣揚蒙藏文化及豐富臺灣多元民族文化，爰規劃運用各項政府及民間資源，舉辦各類蒙藏藝文活動，以多元、有系統的方式推介蒙藏文化，並強化蒙藏文化中心典藏效能，充分發揮蒙藏文化社教功能。		
計畫總目標	(一) 結合各機關及民間團體資源，舉辦各類蒙藏藝文活動與志工研習培訓。 (二) 強化蒙藏文化中心典藏效能，蒐集蒙藏文物、圖書並建置資料庫；因應典藏功能所須修繕及環境綠美化工程。 (三) 開辦蒙藏語文班。		

註：本計畫與去年度 1030343 發揮蒙藏文化社教功能為關聯計畫。

#### 聯絡人

職稱	姓名	電話	傳真	Email
秘書	張德媛	02-23411105	02-23927838	mtac111@mtac.gov.tw
科員	程廣益	02-23416841	02-23927838	mtac102@mtac.gov.tw
聘用專員	索南倫珠	02-23215956	02-23927838	mtac053@mtac.gov.tw

### 二、中長程計畫概要

#### (一)分年經費編列與使用

(單位：千元)

· 本計畫為單一年度計畫無須填寫本項

#### (二)分年工作摘要及進度

年度	工作摘要	累計預定進度 (%)	累計預定支用數(千元)

104	(一) 結合各機關及民間團體資源，舉辦各類蒙藏文化活動與志工研習培訓。 (二) 強化蒙藏文化中心典藏效能，蒐集蒙藏文物、圖書並建置資料庫；因應典藏功能所須修繕及環境綠美化工程。 (三) 開辦蒙藏語文班，推廣蒙藏文化。	100	6,717
備註			

(註：本計畫與去年度 1030343 發揮蒙藏文化社教功能為關聯計畫，

## 貳、本年度可支用預算來源及用途

### 一、預算來源

(單位：千元)

項目		中央預算	地方預算(自籌款)	小計
公務預算	年編預算	6,334	0	6,334
	以前年度保留	383	0	383
	追加減預算	0	0	0
	預備金	0	0	0
特別預算	年編預算	0	0	0
	以前年度保留	0	0	0
	預備金	0	0	0
基金預算	年編預算	0	0	0
	以前年度保留	0	0	0
	奉准先行辦理	0	0	0
小計		6,717	0	6,717
總計(全年度可支用預算數)		6,717		
備註				

### 二、用途

(單位：千元)

分支計畫或用途別科目	經常門	資本門	小計	說明
發揮蒙藏文化社教功能	4,728	1,989	6,717	資本門保留前(103)年度蒙藏文化中心漏水整修工程 383 千元。
小計	4,728	1,989	6,717	
備註				

## 參、本年度工作摘要及進度

### 一、年度目標

#### 年度目標總說明

- 1、預估參與蒙藏藝文活動及訓練總人數為 180,000 人次；與各地文化中心、各級機關及學校合辦蒙藏文化推廣活動，並配合辦理志工培訓合計 10 場次。
- 2、預定充實本會蒐藏文物、圖書之種類及內涵 1 組，並進行蒙藏文化中心室內整修工程 1 處，以提高蒙藏文化中心典藏效能；辦理環境綠美化工程 1 處。
- 3、開辦蒙藏語文班計 2 場共 4 班。

## 工作項目年度目標

### 1040161-001 舉辦蒙藏藝文活動與志工研習培訓

- 1.1 受益或服務對象人次(預定完成 180000.00 人次)
- 1.2 辦理蒙藏文化推廣活動與志工研習培訓(預定完成 10.00 場)

### 1040161-002 蒐集蒙藏文物、圖書並建置資料庫、進行室內整修與環境綠美化工程

- 2.1 進行蒙藏文化中心漏水整修與環境綠美化工程(預定完成 1.00 處)
- 2.2 充實本會蒐藏文物、圖書之種類與內涵(預定完成 1.00 套)
- 2.3 將蒐藏之文物及圖書建置電子資料庫(預定完成 1.00 組)

### 1040161-003 開辦蒙藏語文班

- 3.1 開辦蒙藏語文班(預定完成 2.00 場)

## 二、工作項目

序號	工作項目名稱	期程	權重 (%)	辦理層級	指定機關	核定經費
1040161-001	舉辦蒙藏藝文活動與志工研習培訓	104/01/01~104/12/31	44.66	中央自辦	蒙藏委員會(編譯室)	3,000
1040161-002	蒐集蒙藏文物、圖書並建置資料庫、進行室內整修與環境綠美化工程	104/01/01~104/12/31	49.38	中央自辦	蒙藏委員會(編譯室)	3,317
1040161-003	開辦蒙藏語文班	104/01/01~104/12/31	5.96	中央自辦	蒙藏委員會(編譯室)	400

## 三、進度計算基準

混合：工作天 10% 工作量 40% 預算值 50%

## 四、年度工作項目分月工作摘要及進度

### 工作項目 1040161-001：舉辦蒙藏藝文活動與志工研習培訓

#### (1) 基本資料

工作項目名稱	舉辦蒙藏藝文活動與志工研習培訓	工作項目(標號)	1040161-001
主辦機關	蒙藏委員會(編譯室)	核定經費(千元)	3,000
工作項目期程	104/01/01~104/12/31	執行方式	中央自辦
核定日期		權重	44.66%

工作效益及概述	預估參與活動及訓練總人數為 180,000 人次。規劃於全國各地舉辦蒙藏文物巡展與特展，與各地文化中心、各級機關及學校合辦蒙藏文化推廣活動，並配合辦理志工服務合計 10 場次。
---------	--

職稱	姓名	聯絡電話	傳真電話	電子信箱
秘書	張德媛	02-23411105	02-23927838	mtac111@mtac.gov.tw
聘用專員	索南倫珠	02-23215956	02-23927838	mtac053@mtac.gov.tw

## (2) 工作項目目標

項次	工作內容類別	工作內容	單位	截至上年度 總累計目標執行數	年度目標	總目標
1.6	活動及文宣	受益或服務對象人次	人次	0.00	180000.00	180000.00
1.7	活動及文宣	辦理蒙藏文化推廣活動與志工研習培訓	場	0.00	10.00	10.00

## (3) 分月工作摘要及進度

月份	工作摘要	查核點	年累計預定進度(%)	年累計預定支用數(千元)
3	辦理蒙藏文物展覽規劃與委外招標作業，辦理志工研習培訓。	●完成規劃與招標。(預定 104/03/31 完成)	20	50
6	進行場佈，辦理展覽，辦理志工研習培訓。	●完成佈展。(預定 104/06/30 完成)	60	1,173
9	配合展覽舉辦蒙藏文化推廣活動，辦理志工研習培訓。	●舉辦活動。(預定 104/09/30 完成)	80	2,214
12	辦理展覽卸展、驗收與經費核銷，辦理志工研習培訓。	●完成驗收與核銷。(預定 104/12/31 完成)	100	3,000

## 工作項目 1040161-002：蒐集蒙藏文物、圖書並建置資料庫、進行室內整修與環境綠美化工程

### (1) 基本資料

工作項目名稱	蒐集蒙藏文物、圖書並建置資料庫、進行室內整修與環境綠美化工程	工作項目(標號)	1040161-002
主辦機關	蒙藏委員會(編譯室)	核定經費(千元)	3,317
工作項目日程	104/01/01~104/12/31	執行方式	中央自辦
核定日期		權重	49.38%
工作效益及概述	建置圖書及文物資料，進行蒙藏文化中心整修工程，加強文物典藏安全。		

職稱	姓名	聯絡電話	傳真電話	電子信箱
科員	程廣益	02-23416841	02-23927838	mtac102@mtac.gov.tw

## (2) 工作項目目標

項次	工作內容類別	工作內容	單位	截至上年度 總累計目標執行數	年度目標	總目標
6.1	其他	進行蒙藏文化中心漏水整修與環境綠美化工程	處	0.00	1.00	1.00
6.2	其他	充實本會蒐藏文物、圖書之種類與內涵	套	0.00	1.00	1.00
6.3	其他	將蒐藏之文物及圖書建置電子資料庫	組	0.00	1.00	1.00

## (3) 分月工作摘要及進度

月份	工作摘要	查核點	年累計預定進度(%)	年累計預定支用數(千元)
3	進行蒙藏文化中心漏水整修及環境綠美化工程。	●完成施工與招標。(預定 104/03/31 完成)	40	2,608
6	進行蒙藏文化中心漏水整修及環境綠美化工程。	●完成驗收與核銷。(預定 104/06/30 完成)	85	2,846
9	蒐集蒙藏文物、圖書並建置資料庫。	●完成資料分類。(預定 104/09/30 完成)	90	3,156
12	蒐集蒙藏文物、圖書並建置資料庫。	●建置資料。(預定 104/12/31 完成)	100	3,317

## 工作項目 1040161-003：開辦蒙藏語文班

### (1) 基本資料

工作項目名稱	開辦蒙藏語文班	工作項目(標號)	1040161-003
主辦機關	蒙藏委員會(編譯室)	核定經費(千元)	400
工作項日期程	104/01/01~104/12/31	執行方式	中央自辦
核定日期		權重	5.96%
工作效益及概述	於上、下年度各開辦 1 期蒙藏語文班，協助蒙藏籍學生學習母語，並鼓勵有興趣學生參加，以推廣蒙藏文化。		

職稱	姓名	聯絡電話	傳真電話	電子信箱
聘用專員	索南倫珠	02-23215956	02-23927838	mtac053@mtac.gov.tw

## (2) 工作項目目標

項次	工作內容類別	工作內容	單位	截至上年度 總累計目標執行數	年度目標	總目標
1.8	活動及文宣	開辦蒙藏語文班	場	0.00	2.00	2.00

## (3) 分月工作摘要及進度

月份	工作摘要	查核點	年累計預定進度(%)	年累計預定支用數(千元)
3	對外招生，通知蒙藏籍學生家長。	●完成通知。(預定104/03/31 完成)	25	0
6	開辦第1期蒙藏語文班。	●完成開班。(預定104/06/30 完成)	50	200
9	對外招生，通知蒙藏籍學生家長。	●完成通知。(預定104/09/30 完成)	75	200
12	開辦第2期蒙藏語文班。	●完成開班。(預定104/12/31 完成)	100	400

## 五、整體計畫工作摘要及進度

### (一) 整體計畫工作項目年度目標

編號	工作內容類別	工作內容	單位	截至上年度 總累計目標執行數	年度目標	總目標
1.1	活動及文宣	受益或服務對象人次	人次	0.00	180000.00	180000.00
1.2	活動及文宣	辦理蒙藏文化推廣活動與志工研習培訓	場	0.00	10.00	10.00
2.1	其他	進行蒙藏文化中心漏水整修與環境綠美化工程	處	0.00	1.00	1.00
2.2	其他	充實本會蒐藏文物、圖書之種類與內涵	套	0.00	1.00	1.00
2.3	其他	將蒐藏之文物及圖書建置電子資料庫	組	0.00	1.00	1.00
3.1	活動及文宣	開辦蒙藏語文班	場	0.00	2.00	2.00

### (二) 整體計畫工作項目摘要及進度

月	工作摘要	查核點	年累計預	年累計預定支
---	------	-----	------	--------

份			定進度(%)	用數(千元)
			總累計預定進度(%)	總累計預定支用數(千元)
3	<u>1040161-001：舉辦蒙藏藝文活動與志工研習培訓</u>	●完成規劃與招標。(預定 104/03/31 完成)		
	辦理蒙藏文物展覽規劃與委外招標作業，辦理志工研習培訓。			
	<u>1040161-002：蒐集蒙藏文物、圖書並建置資料庫、進行室內整修與環境綠美化工程</u>	●完成施工與招標。(預定 104/03/31 完成)	30.17	2,658
	進行蒙藏文化中心漏水整修及環境綠美化工程。		30.17	2,658
	<u>1040161-003：開辦蒙藏語文班</u>	●完成通知。(預定 104/03/31 完成)		
	對外招生，通知蒙藏籍學生家長。			
6	<u>1040161-001：舉辦蒙藏藝文活動與志工研習培訓</u>	●完成佈展。(預定 104/06/30 完成)		
	進行場佈，辦理展覽，辦理志工研習培訓。			
	<u>1040161-002：蒐集蒙藏文物、圖書並建置資料庫、進行室內整修與環境綠美化工程</u>	●完成驗收與核銷。(預定 104/06/30 完成)	71.75	4,219
	進行蒙藏文化中心漏水整修及環境綠美化工程。		71.75	4,219
	<u>1040161-003：開辦蒙藏語文班</u>	●完成開班。(預定 104/06/30 完成)		
	開辦第 1 期蒙藏語文班。			
9	<u>1040161-001：舉辦蒙藏藝文活動與志工研習培訓</u>	●舉辦活動。(預定 104/09/30 完成)	84.64	5,570
	配合展覽舉辦蒙藏文化推廣活動，辦理志工研習培訓。		84.64	5,570
		●完成資料分類。(預		

	<u>1040161-002：蒐集蒙藏文物、圖書並建置資料庫、進行室內整修與環境綠美化工程</u>	定 104/09/30 完成)		
	蒐集蒙藏文物、圖書並建置資料庫。			
	<u>1040161-003：開辦蒙藏語文班</u>	●完成通知。(預定 104/09/30 完成)		
	對外招生，通知蒙藏籍學生家長。			
12	<u>1040161-001：舉辦蒙藏藝文活動與志工研習培訓</u>	●完成驗收與核銷。(預定 104/12/31 完成)		
	辦理展覽卸展、驗收與經費核銷，辦理志工研習培訓。			
	<u>1040161-002：蒐集蒙藏文物、圖書並建置資料庫、進行室內整修與環境綠美化工程</u>	●建置資料。(預定 104/12/31 完成)	100.00	6,717
	蒐集蒙藏文物、圖書並建置資料庫。		100.00	6,717
	<u>1040161-003：開辦蒙藏語文班</u>	●完成開班。(預定 104/12/31 完成)		
	開辦第 2 期蒙藏語文班。			

## 六、工作項目所屬工作/標案概要

序號	工作項目名稱	工作/標案編號	工作/標案名稱	執行地點(縣市鄉鎮市)	工作/標案數		核定總經費(千元)
					已結	未結	
合計					0	0	0

## 肆、管考基準

### 一、共同項目

共同項目權數(%): 100



項目名稱	權數(%)
共同項目	100
計畫挑戰性	20
計畫達成度	35
預算執行率	35
行政作業	10

## 二、自訂項目

### 伍、附件

#### 一、中長程計畫附件資料，未上載之原因：

尚未填寫未上載之原因。

#### 二、計畫附件資料