

98 年度作業計畫

壹、計畫概要

一、基本資料

| | | | |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|
| 計畫名稱 | 推動蒙藏現況研究 | 計畫編號 | 0980002573 |
| 主管機關 | 蒙藏委員會 | 計畫類別 | 社會發展 |
| 主辦機關 (單位) | 蒙藏委員會(參事現況) | 列管級別 | 部會管制 |
| 共同主辦機關 | | 管考週期 | 季報 |
| 協辦機關 | | 計畫期程 | 98/1/1~98/12/31 |
| 隸屬專案 (編號) | | 是否為計畫 型補助事項 | 否 |
| 施政分類 | 文化及觀光(對蒙關係、對藏關係、蒙 藏文化交流) | 是否為促進 民間參與計 畫 | 否 |
| 執行地點 | 國外、全國 | | |
| 計畫緣起 | 一、有效運用蒙藏現況資料，適時提出分析及研判，提供政府訂定蒙藏政策之參考，及一般民眾對蒙藏現況之了解。二、強化蒙藏現況研究，系統化地掌握蒙藏現況資訊，便利研究人員迅速查詢資料，增進資料流通與運用，提昇蒙藏研究水準。 | | |
| 計畫總目標 | 一、蒐集蒙藏現況資料，定期摘錄「蒙藏新聞大事紀」，及彙編「網路蒙藏重要訊息」。二、邀請國內外學者及本會同仁撰寫蒙藏專文並出版「蒙藏季刊」。三、推動紙本資料電子化，持續建置蒙藏現況資料檢索。 | | |

註：本計畫與去年度0970000662-強化蒙藏現況之研判為關聯計畫。

聯絡人

| 職稱 | 姓名 | 聯絡電話 | 傳真電話 | 電子信箱 |
|----|-----|-----------|-----------|---------------------|
| 科員 | 呂嘉麗 | 2356-6304 | 2351-2270 | mtac080@mtac.gov.tw |

二、中長程計畫概要

(一)分年經費編列與使用

(單位：千元)

· 本計畫為單一年度計畫無須填寫本項

(二)分年工作摘要及進度

| 年度 | 工作摘要 | 累計預定進度(%) | 累計預定支用數(千元) |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| 98 | 一、蒐集蒙藏現況資料，定期摘錄「蒙藏新聞大事紀」，及彙編「網路蒙藏重要訊息」。二、邀請國內外學者及本會同仁撰寫蒙藏專文並出版「蒙藏季刊」。三、推動紙本資料電子化，持續建置蒙藏現況資料檢索。 | 100 | 2,350 |
| 備註 | | | |

(註：本計畫與去年度 0970000662 強化蒙藏現況之研判 為關聯計畫，該關聯計畫去(97)年 1 2 月進度表內所載總累計實際支用數為 1,310 千元，總累計實際進度為 100.00%)

貳、本年度可支用預算來源及用途

一、預算來源

(單位：千元)

| 項目 | 中央預算 | 地方預算 | 小計 |
|---------------|-------|------|-------|
| 年度編列數 | 2,350 | 0 | 2,350 |
| 以前年度保留數 | 0 | 0 | 0 |
| 追加減預算數 | 0 | 0 | 0 |
| 奉准先行辦理補辦預算 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | 2,350 | 0 | 2,350 |
| 總計(全年度可支用預算數) | 2,350 | | |
| 備註 | | | |

二、用途

(單位：千元)

| 分支計畫或用途別科目 | 經常門 | 資本門 | 小計 | 說明 |
|------------|-------|-----|-------|-----------|
| 推動蒙藏現況研究 | 2,350 | 0 | 2,350 | 推動蒙藏研究 03 |
| 小計 | 2,350 | 0 | 2,350 | |
| 備註 | | | | |

參、本年度工作摘要及進度

一、年度目標

一、蒐集蒙藏現況資料，定期摘錄「蒙藏新聞大事紀」，及彙編「網路蒙藏重要訊息」。二、邀請國內外學者及本會同仁撰寫蒙藏專文並出版「蒙藏季刊」。三、推動紙本資料電子化，持續建置蒙藏現況資料檢索。

二、工作項目

| 序號 | 工作項目 | 期程 | 權重(%) | 指定機關 |
|-----|-----------|-----------------|-------|------|
| 001 | 強化蒙藏現況之研判 | 98/1/1~98/12/31 | 100 | |

三、進度計算基準

預算值

四、年度工作項目分月工作進度及摘要

工作項目 001：強化蒙藏現況之研判

期程：98/1/1~98/12/31

權重：100%

| 月份 | 工作摘要 | 查核點 | 年累計 預定進 度(%) | 年累計 預定支 用數(千 元) |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| 3 | 邀請國內外學者及本會同仁撰寫專文；完成「蒙藏季刊」印刷採購招商；完成「蒙藏現況資料檢索系統」掃描建檔採購招商；完成「蒙藏季刊」第一期美編排版。 | ●專文 3 篇；簽訂合約 3 種（預定 98/3/31 完成） | 20.00 | 99 |
| 6 | 邀請國內外學者及本會同仁撰寫專文；出版「蒙藏季刊」；辦理季刊英譯及上網；完成第二期「蒙藏季刊」美編排版；發行第一期「蒙藏季刊電子報」。 | ●專文 1 篇；季刊 1 期，上網 1 期；發行電子報 1 期（預定 98/6/30 完成） | 50.00 | 786 |
| 9 | 邀請國內外學者及本會同仁撰寫專文；出版「蒙藏季刊」第二期；辦理季刊英譯及上網；發行第二期「蒙藏季刊電子報」。 | ●專文 3 篇；季刊 1 期，上網 1 期；發行電子報 1 期（預定 98/9/30 完成） | 70.00 | 1,330 |
| 12 | 邀請國內外學者及本會同仁撰寫專文；出版「蒙藏季刊」第三、四期；辦理季刊英譯及上網；發行第三、四期「蒙藏季刊電子報」；辦理「蒙藏現況資料檢索系統」報紙、期刊掃描建檔採購案驗收；蒐 | ●專文 3 篇；季刊 2 期；上網 2 期；訂購報紙、期刊簽訂合約 2 種；發行電子報 2 期；資料 | 100.00 | 2,350 |

| | | | |
|---------------------|--------------|--|--|
| 集及訂閱蒙藏報紙、期刊及相關圖書資料。 | 98/12/31 完成) | | |
|---------------------|--------------|--|--|

肆、管考基準

一、共同項目

| 項目名稱 | 權數(%) |
|-------|-------|
| 共同項目 | 100 |
| 計畫挑戰性 | 20 |
| 計畫達成度 | 35 |
| 預算執行率 | 35 |
| 行政作業 | 10 |