

100 年度作業計畫

壹、計畫概要

一、基本資料

計畫名稱	建構蒙藏學術樞紐與交流平台	計畫編號	1000000597
主管機關	蒙藏委員會	計畫類別	社會發展
主辦機關(單位)	蒙藏委員會(藏事處)	列管級別	部會管制
共同主辦機關		管考週期	季報
協辦機關		計畫期程	100/1/1~100/12/31
隸屬專案(編號)		是否為計畫型補助事項	否
施政分類	外交僑務及兩岸(兩岸文教) 文化及觀光(對蒙關係、對藏關係、蒙藏文化交流)	是否為促進民間參與計畫	否
執行地點	國外、全國		
計畫緣起	為加強蒙藏研究，發展蒙藏研究多元化面向，豐富蒙藏研究層次與深度，匯集當代對蒙藏問題的意見與觀點，應致力兩岸及國際蒙藏研究交流，提升蒙藏研究學術能量。		
計畫總目標	辦理當代蒙古學、藏學學術研討會，掌握國際蒙古學、藏學研究趨勢，增進當代蒙古學、藏學研究交流，提升我國對蒙古學、藏學研究趨勢之了解。		

註：本計畫與去年度 [0990000564-建構國際蒙藏學術樞紐與交流平台](#) 為關聯計畫。

聯絡人

職稱	姓名	聯絡電話	傳真電話	電子信箱
科員	高念祖	02-23566465	02-23416339	godpig@mtac.gov.tw

二、中長程計畫概要

(一)分年經費編列與使用

(單位：千元)

- 本計畫為單一年度計畫無須填寫本項

(二)分年工作摘要及進度

年度	工作摘要	累計預定進度 (%)	累計預定支用數 (千元)
100	舉辦蒙藏學術研討會，建構蒙藏學術交流平台，拓展我國參與蒙藏事務研究與網絡。	100	1,685
備註	推動蒙藏研究 01		

(註：本計畫與去年度 [0990000564 建構國際蒙藏學術樞紐與交流平台](#) 為關聯計畫，該關聯計畫去(99)年 1 2 月進度表內所載總累計實際支用數為 1,607 千元，總累計實際進度為 100.00%)

貳、本年度可支用預算來源及用途

一、預算來源

(單位：千元)

年度編列數	1,685	0	1,685
以前年度保留數	0	0	0
追加減預算數	0	0	0
奉准先行辦理補辦預算	0	0	0
小計	1,685	0	1,685
總計(全年度可支用預算數)	1,685		
備註	推動蒙藏研究 01		

二、用途

(單位：千元)

分支計畫或用途別科目	經常門	資本門	小計	說明
建構蒙藏學術樞紐與交流平台	1,685	0	1,685	
小計	1,685	0	1,685	
備註				

參、本年度工作摘要及進度

一、年度目標

辦理當代蒙古學、藏學學術研討會，掌握國際蒙古學、藏學研究趨勢，增進當代蒙古學、藏學研究交流，提升我國對蒙古學、藏學研究趨勢之了解。

二、工作項目

序號	工作項目	期程	權重(%)	指定機關
001	辦理蒙藏學術研討會	100/1/1~100/12/31	100	

三、進度計算基準

· 無相關資訊

四、年度工作項目分月工作進度及摘要

工作項目 001：辦理蒙藏學術研討會

期程：100/1/1~100/12/31

權重：100%

月份	工作摘要	查核點	年累計預定進度(%)	年累計預定支用數(千元)
3	1.完成計畫書 2.籌備規劃	●1.規劃籌備 2.完成計畫書(預定 100/3/31 完成)	20.00	30
6	1.聯繫相關學者 2.召開工作會議	●1.聯繫工作 2.召開工作會議(預定 100/6/30)	40.00	210

9	辦理活動前置作業及行政庶務工作	●辦理前置作業（預定100/9/30 完成）	70.00	210
12	1.辦理活動 2.結案暨經費核銷	●1.辦理活動 2.結案暨經費核銷（預定100/12/31 完成）	100.00	1,685

五、整體計畫工作摘要及進度

月份	工作摘要	查核點	年累計預定進度(%)	年累計預定支用數(千元)
			總累計預定進度(%)	總累計預定支用數(千元)
3	辦理蒙藏學術研討會 1.完成計畫書 2.籌備規劃	●1.規劃籌備 2.完成計畫書(預定 100/3/31 完成)	20.00	30
			20.00	30
6	辦理蒙藏學術研討會 1.聯繫相關學者 2.召開工作會議	●1.聯繫工作 2.召開工作會議(預定 100/6/30 完成)	40.00	210
			40.00	210
9	辦理蒙藏學術研討會 辦理活動前置作業及行政庶務工作	●辦理前置作業(預定100/9/30 完成)	70.00	210
			70.00	210
12	辦理蒙藏學術研討會 1.辦理活動 2.結案暨經費核銷	●1.辦理活動 2.結案暨經費核銷(預定100/12/31 完成)	100.00	1,685
			100.00	1,685