

100 年度作業計畫

壹、計畫概要

一、基本資料

計畫名稱	發揮蒙藏文化社教功能	計畫編號	1000000600
主管機關	蒙藏委員會	計畫類別	社會發展
主辦機關(單位)	蒙藏委員會(編譯室)	列管級別	部會管制
共同主辦機關		管考週期	季報
協辦機關		計畫期程	100/1/1~100/12/31
隸屬專案(編號)		是否為計畫型補助事項	否
施政分類	外交僑務及兩岸(兩岸文教)文化及觀光(對蒙關係、對藏關係、蒙藏文化交流)	是否為促進民間參與計畫	否
執行地點	全國		
計畫緣起	為宣揚蒙藏文化及豐富臺灣多元民族文化，爰規劃運用各項政府及民間資源，舉辦蒙藏文化活動，以多元方式有系統介紹蒙藏文化，並辦理蒙藏文化中心大樓結構補強暨使用用途變更為社教設施，以符合公共建築使用之安全與管理，充分發揮蒙藏文化社教功能。		
計畫總目標	一、蒙藏文化中心大樓促進合法使用。二、蒙藏文化中心精緻博物館規劃暨委外經營可行性評估。三、蒙藏文化中心精緻博物館室內裝修工程。四、志工訓練(合計2場次)。五、辦理蒙、藏文班(2班)。		

註：本計畫與去年度 [0990000567-發揮蒙藏文化社教功能](#) 為關聯計畫。

聯絡人

職稱	姓名	聯絡電話	傳真電話	電子信箱
秘書	董耀樹	02-23222140	02-23971439	mtac052@mtac.gov.tw

二、中長程計畫概要

(一)分年經費編列與使用

(單位：千元)

· 本計畫為單一年度計畫無須填寫本項

(二)分年工作摘要及進度

年度	工作摘要	累計預定進度(%)	累計預定支用數(千元)
100	一、蒙藏文化中心大樓促進合法使用。 二、蒙藏文化中心精緻博物館規劃暨委外經營可行性評估。 三、蒙藏文化中心精緻博物館室內裝修工程。 四、志工訓練(合計2場次)。 五、辦理蒙、藏文班(2班)。	100	26,870
備註			

(註：本計畫與去年度 [0990000567 發揮蒙藏文化社教功能](#) 為關聯計畫，該關聯計畫去(99)

年 1 2 月進度表內所載總累計實際支用數為 6,786 千元，總累計實際進度為 100.00% )

## 貳、本年度可支用預算來源及用途

### 一、預算來源

(單位：千元)

項目	中央預算	地方預算	小計
年度編列數	25,031	0	25,031
以前年度保留數	1,839	0	1,839
追加減預算數	0	0	0
奉准先行辦理補辦預算	0	0	0
小計	26,870	0	26,870
總計(全年度可支用預算數)	26,870		
備註	資本門中之 1,839 千元為 99 年度預算保留		

### 二、用途

(單位：千元)

分支計畫或用途別科目	經常門	資本門	小計	說明
發揮蒙藏文化社教功能	2,051	24,819	26,870	資本門中之 1,839 千元為 99 年度預算保留
小計	2,051	24,819	26,870	
備註				

## 參、本年度工作摘要及進度

### 一、年度目標

一、蒙藏文化中心大樓促進合法使用。二、蒙藏文化中心精緻博物館規劃暨委外經營可行性評估。三、蒙藏文化中心精緻博物館室內裝修工程。四、志工訓練（合計 2 場次）。五、辦理蒙、藏文班（2 班）。

### 二、工作項目

序號	工作項目	期程	權重(%)	指定機關
001	發揮蒙藏文化社教功能	100/1/1~100/12/31	100	

### 三、進度計算基準

· 無相關資訊

### 四、年度工作項目分月工作進度及摘要

工作項目 001：發揮蒙藏文化社教功能

期程：100/1/1~100/12/31

權重：100%

月份	工作摘要	查核點	年累計預定進度(%)	年累計預定支用數(千元)
3	1.蒙藏文化中心「精緻博物館」提出基地及	●報告書、舉辦研習會	10.00	667

	環境報告書 2.舉辦志工研習會	(預定 100/3/31 完成)		
6	1.蒙藏文化中心「變更使用執照用途圖說」申請審查許可 2.蒙藏文化中心「精緻博物館規劃」提出實質規劃報告書 3.100 年上半年蒙藏籍學生「蒙藏語文班」開班招生	●許可、規劃、開班招生(預定 100/6/30 完成)	20.00	1,656
9	1.蒙藏文化中心「變更使用執照用途」相關工程發包、竣工勘驗 2.蒙藏文化中心「精緻博物館規劃」提出細部規劃報告書、成果報告	●發包、竣工勘驗、細部規劃、成果報告(預定 100/9/30 完成)	40.00	10,885
12	1.蒙藏文化中心精緻博物館室內裝修工程。 2.100 年(下半年)蒙藏籍學生「蒙藏語文班」開班招生。 3.舉辦志工研習會	●發包、開班招生、舉辦研習會(預定 100/12/31 完成)	100.00	26,870

### 五、整體計畫工作摘要及進度

月份	工作摘要	查核點	年累計預定進度(%)	年累計預定支用數(千元)
			總累計預定進度(%)	總累計預定支用數(千元)
3	<b>發揮蒙藏文化社教功能</b> 1.蒙藏文化中心「精緻博物館」提出基地及環境報告書 2.舉辦志工研習會	●報告書、舉辦研習會(預定 100/3/31 完成)	10.00	667
			10.00	667
6	<b>發揮蒙藏文化社教功能</b> 1.蒙藏文化中心「變更使用執照用途圖說」申請審查許可 2.蒙藏文化中心「精緻博物館規劃」提出實質規劃報告書 3.100 年上半年蒙藏籍學生「蒙藏語文班」開班招生	●許可、規劃、開班招生(預定 100/6/30 完成)	20.00	1,656
			20.00	1,656
9	<b>發揮蒙藏文化社教功能</b> 1.蒙藏文化中心「變更使用執照用途」相關工程發包、竣工勘驗 2.蒙藏文化中心「精緻博物館規劃」提出細部規劃報告書、成果報告	●發包、竣工勘驗、細部規劃、成果報告(預定 100/9/30 完成)	40.00	10,885
			40.00	10,885
12	<b>發揮蒙藏文化社教功能</b> 1.蒙藏文化中心精緻博物館室內裝修工程。 2.100 年(下半年)蒙藏籍學生「蒙藏語文班」開班招生。 3.舉辦志工研習會	●發包、開班招生、舉辦研習會(預定 100/12/31 完成)	100.00	26,870
			100.00	26,870